

แผนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วงเวลา	กิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2	ทบทวน รวบรวม ค้นคว้า เอกสารและจัดเตรียมข้อมูลและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมการวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย
เดือนที่ 3	กำหนดอัตลักษณ์การท่องเที่ยว ชุมชนตำบลเกาะหวาย- จัดเวที ประชุม จำนวน 1 ครั้ง	ได้อัตลักษณ์เบื้องต้นและข้อมูลเชิงคุณภาพใน การทำเก็บข้อมูลเบื้องต้น	หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย
เดือนที่ 4 – เดือนที่ 6	เก็บรวบรวมข้อมูลหัตถภูมิและ ปฐภูมิตามอัตลักษณ์ที่ชุมชน กำหนด	ได้ข้อมูลหัตถภูมิตามที่กำหนดไว้	หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย
เดือนที่ 7 – เดือนที่ 8	จัดทำฐานข้อมูล	เอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย
เดือนที่ 9	ผลิตคู่มือท่องเที่ยวชุมชน พร้อม ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องประเมิน	ได้ต้นแบบคู่มือท่องเที่ยวชุมชนและข้อมูลจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง	หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย
เดือนที่ 10 – เดือนที่ 11	ปรับแก้และผลิตคู่มือท่องเที่ยว ชุมชนฉบับสมบูรณ์	ได้คู่มือท่องเที่ยวชุมชนฉบับสมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย
เดือนที่ 12	ดำเนินการจัดทำเล่มวิจัยฉบับ สมบูรณ์	ได้เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์และดำเนินโครงการวิจัย เสร็จสมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสกร บุญทำ)

หัวหน้าโครงการวิจัย